

Mainswitch - Requirement #482

Pseudo-Off

01.02.2024 18:37 - Maximilian Seesslen

Status:	Erledigt	Beginn:	01.02.2024
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:	v0.1.8	Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			

Beschreibung

Due to non-functional WKUP, the first boards should not get to standby because they can not be woken up any more.

Condition has to be tracked in EEPROMs and an soft-off/pseudo-off has to be done when wakeup is not working.

This would also be valid for other devices.

Historie

#1 - 01.02.2024 18:39 - Maximilian Seesslen

- Thema wurde von Soft-Off zu Pseudo-Off geändert

#2 - 05.02.2024 22:02 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert